
 

慈濟科技大學 110 學年度第 1學期第 1次節約能源管理會議 
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 地點：三樓第一會議室  

 時間：110 年 12 月 23 日 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

110 學年度第 1學期第 1次節約能源管理會議 

一、時  間：中華民國 110 年 12 月 23 日(星期四)下午 15:30 

二、地  點：三樓第一會議室 

三、主  席：羅文瑞校長                               

四、出席人員：羅文瑞校長、陳清漂教務長、牛江山學務長(張金木同仁代)、 

魏子昆總務長、林祝君研發長、謝麗華主任、張智銘主任 

江玉君主任、謝依蓓主任(陳駿閎組長代)、 

謝易達館長(張玉瓊組長代)、李家琦主任、朱芳瑩國際長、 

牛河山主任(賴玫瑾組長代)、蔡宗宏院長(吳志成老師代)、 

陳翰霖主任(楊珍慧組長代)、宋惠娟所長(廖玟琇同仁代)、 

洪茂欽所長(張心怡同仁代)、藍毓莉主任、游崑慈主任、 

胡凱揚組長(黃溥翔同仁代)、戴國峯組長、 

孫明堂組長(張金木同仁代)、李佩穎組長、 

莊銘忠組長、吳榮源組長、彭進興同仁 

五、列席人員：何玉菁主秘  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

六、宣讀上次會議決議事項及執行情形： 

108 學年度第 1學期提案： 

提案一：本校無體育館或活動中心，擬建置太陽光電型風雨球場。 

決  議：照案通過。 

執行情形：經名竣太陽光電廠商協助辦理目前校園內設置光電風雨球場及停車

場(本案)的狀況，因為兩種設置方式均屬於地面型，所以需要取得花

蓮縣府及花蓮市公所的同意，經過這數月函文往返，得到下列幾點

回應。 

(一)花蓮縣政府：須召開地方說明會(須通知鄉鎮市公所及村里辦公室，

並邀請附近地主及里民召開說明會)，並取得同意設置的會議結果。 

(二)花蓮縣府原民處：雖土地非屬公有，但仍須召開原民說明會，並取

得同意設置的會議結果。 

(三)花蓮市公所：須檢附各項說明會之同意設置紀錄，始能核發同意函。 

(四)其他：側面了解，目前花蓮尚未有取得縣府同意設置地面型光電案

場的核准函。 

雖有上述幾點注意事項，但縣政府並未明確指示說明會舉辦方式、

共識決議門檻等細節，且經深入了解後承辦們均礙於其他原因不方

便以正式回函說明細節。基於上述資訊，因本案是否可以設置的不

確定較高，故建議等縣政府態度較明朗後再進行。 

小結：有關建置太陽光電型風雨球場暫緩，待縣政府態度較明朗後再進行申請。 

 

109 學年度第 1 學期： 

請總務處全校評估耗能的地點及提出評估改善。 

執行情形： 

(一) 總務處中央空調主機 100 頓系統改為氣冷式小型空調主機(10 頓)，現

舊有智慧樓地下室中央空調主機為 100 噸系統： 

(1)空調主機 44KW*2。 

(2)冷卻水泵浦 7.5 KW。 

(3)冰水泵浦 3.75 KW。   

(4)風扇馬達 1.5KW。 

執行改善情形： 

1.更新之中央空調主機改為氣冷式主機:總務處(110.06.18 完工)及教務



 

處(110.01.22 完工) 各 10 噸 1 台 (11.8KW*2)。 

2.營繕組含衛保組 5 噸 1 台(110.01.22 完工) (5.9 KW *1)。 

3.更新汰換後總計減少(88+7.5+3.75+1.5)－(11.8*2+5.9)＝71.25 KW。 

4.更換工程費用總計 76 萬 5,000 元。 

(二) 知足樓 1 樓(B116、117)走廊及樓梯口電燈常常未關燈改為紅外線或時

控方式控制。 

執行改善情形：已安裝點滅器及時控。 

(三) 三舍 9~11 樓西側男生宿舍書桌燈改為 10W LED 燈管。 

執行改善情形： 

(1) 原書桌燈為 20W 燈管 20W*10 間*4*3 層＝2,400W 

(2) 於 110.01.29 更新汰換後總計減少 10W*10*4*3＝1,200W 

(3) 更換工程費用總計 10,680 元。 

(四) 智慧樓地下室電氣室使用 32 年之老舊異音及容量、耗電過大之變壓器

擬更換為油浸式非晶質變壓器，另配電盤面亦須同步更新，目前請廠

商報價中。 

執行改善情形：編列 110 學年度預算案件，目前已請電機技師下星期來校

現勘評估處理中。 

 

七、工作報告: 

(一)屋頂出租太陽能光電系統建置案，自發電 109 年 7 月至至 110 年 10 月 31

日止，發電度數及回饋金如表列：  

慈濟科技大學屋頂出租太陽能光電發電系統 

台電電號 
裝置 

地點 

總設置容量 

(KWp) 
租金費率 發電總金額 

租金給付費用  

 (含 5%稅) 
計費期間 

台電購

電度數 

13-28-7600 校區一 

563.22 

13.50%  $ 1,505,004   $  213,334  
110/01/01 

    至 

110/10/31 

295,956  

13-28-7600 校區二 13.50%  $ 1,021,259   $  144,678  200,632  

13-28-7399 宿舍區 195.615 13.50%  $   901,975   $  127,856  173,904  

110 年 1~10 月總計 758.835    $ 3,428,238   $  485,868    670,492  

ps:109 年 7~12 月合計 348,224 度       租金收入$248,662 元 
  

   110 年 1~10 月合計 670,492 度       租金收入$485,868 元 

自 109 年 7 月至今累計 1,018,716 度  租金收入$734,530 元   



 

(二)100~109 年度用電及節能成效比較表： 

慈濟科技大學用電指標(EUI)統計表 

    項目 

年度 
總電量(度) 總電費(元) 

EUI 

用電指標 

100 年 4,306,300 $13,664,039 41.86 

101 年 4,247,262 $13,295,805 39.68 

102 年 4,165,775 $13,942,701 38.92 

103 年 4,329,496 $15,736,427 40.44 

104 年 4,467,201 $15,272,035 41.73 

105 年 4,588,528 $14,071,845 42.86 

106 年 4,746,168 $14,469,549 44.32 

107 年 4,441,427 $13,931,789 41.47 

108 年 4,438,127 $13,993,656 41.44 

109 年 4,598,670 $14,258,187 41.26 

110 年 1~11 月 4,255,620 $12,998,173  
 

 
       機關學校用電指標(EUI)基準值 

5-1 大學   
       

5-2 科技大學   
       

PS:110 年 11 月份水電不含美崙校區 

 

 

 

 



 

 

八、提案討論： 

案由一：校區契約容量調降案（如附件），提請討論。 

提案單位：營繕組 

提案人：彭進興 

說  明：目前本校與台電簽訂契約容量為 880KW，經 109 年 6月 17 日台灣綠色生產

力基金會臨場節能技術輔導記錄評估，本校校區契約容量可降低為

827KW，再經一年使用請台電評估後可再調降至 741KW，目前已向台電提出

申請調降至 790 KW，避免夏日超約太多。依評估調降後每年可節省 10萬

元電費支出。 

決  議：照案通過。 

 

九、主席結論： 

1.節約能源大家一起做，請加強宣傳養成關燈的習慣。 

2.為達到降低能源支出、提高能源使用效率，請總務處持續評估全校耗能的地

點並進行改善作業。 

 

十、散會：16:20 分。 



 

附件一 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


